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Ordre du jour
Dagorde

État d’avancement des projets du contrat de quartier 
Athénée et planning des chantiers à venir

Voortgang van de projecten van het wikcontract
Atheneum en planning van de werken



Contrats de quartiers 
durables
Duurzame Wijkcontracten



Contrats de quartiers durables
Duurzame Wijkcontracten
• Améliorer la qualité de vie des habitants : logements, 

espaces publics, équipements et un meilleur 
environnement.

• Verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners : 
woningen, openbare ruimten, voorzieningen, en een beter 
leefmilieu



Périmètre
Perimeter



Contrats de quartiers durables
Duurzame Wijkcontracten

2016 2017 2023 2025



Programme 
Programma

€ 743.421,05
5%

€
14.125.000,00

95%

INVESTISSEMENTS :

INVESTERINGEN :

Commune

Région

€ 743.421,05

€ 14.125.000,00

€ 5.649.362,53

AUTRES INVESTISSEMENTS :

ANDERE INVESTERINGEN : 



1.259.624,67
8%

3.466.095,99
23%

3.785.078,35
25%

1.198.719,15
8%

3.116.817,89
21%

2.342.085,00
15%

INVESTISSEMENTS PUBLICS PAR TYPE D'OPERATIONS : 

PUBLIEKE INVESTERINGEN NAAR TYPE OPERATIE :

Coordination et soutien

Espace public

Infrastructure

Investisseur

Logement public

Socio-économique

Programme 
Programma



Opérations Rabelais
Operaties Rabelais
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Opérations Rabelais
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Opérations Rabelais
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Opérations Rabelais
Operaties Rabelais



Opérations Rabelais
Operaties Rabelais



Opérations Rabelais
Operaties Rabelais



Opérations Rabelais
Operaties Rabelais

Phase 1 : Chantier 
école secondaire 
et autres 
fonctions

Phase 2 : Chantier 
école 
fondamentale Fin des travaux

2024 2025 20262023



Opérations Rabelais
Operaties Rabelais



Espaces publics
Openbare ruimte



Espaces publics
Openbare ruimten



Espaces publics
Openbare ruimten

• Conception et suivi : Multiple/ARA (&Co)

• Travaux : Viabuild NV & Viabuild Sud SA / Les Entreprises 
Melin SA

• Objectifs généraux :
• Equilibrer les usages ;
• Offrir plus d’espaces aux fonctions de séjours et aux modes actifs ;
• Augmenter la présence végétale (=> biodiversité) ;
• Infiltrer les eaux de pluies ;



Espaces publics
Openbare ruimten
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Openbare ruimten



Espaces publics
Openbare ruimten



Espaces publics
Openbare ruimten



Espaces publics
Openbare ruimten



Espaces publics
Openbare ruimten



Espaces publics
Openbare ruimten

2ème

semestre 
2023

• 31/07 : 
Rue Cans
(± 2 mois) 

• 23/10 : 
Place de 
Londres / ACJ
(± 3 mois) 

1er semestre 
2024

• Chatelaillon-
Plage / Tulipe 
(± 3 mois)

• Goffart-Trône 
(± 4 mois)

2ème

semestre 
2024

• 01/07 : 
Ecoles Sans 
Souci 
(± 2,5 mois)

• 01/08 : 
Wavre-Solvay-
Naples-Longue 
Vie 
(±1 mois)

1er semestre 
2025

• Retards 

imprévus

2ème

semestre 
2025 + 2026

• Abords Rabelais 
(±6 mois)



Questions / Réponses
Vraag / Antwoord



Questions / Réponses
Vraag / Antwoord

• Comment anticipez-vous les impacts lié à la prévention et 
sécurité sur quartier (Tulipe / Conseil) ? 

• Quelle solution contre les nuisances sonores (travaux, mais 
surtout cour de récréation et événements en soirée) et 
l'amplification par l'écho des bâtiments pour les riverains dont les 
appartements donnent sur la cour intérieure ? 

• Quel avenir pour les arbres de la rue de l' Athénée ? 
• Échéance des travaux?
• Comment pérenniser les dynamiques créées par le contrat de 

quartier Athénée?




